

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. 45/VI/2003 uzavretej dňa 14. 8. 2003
podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Zmluva o dielo č. 45/VI/2003, ktorej predmetom je „Rekonštrukcia inžinierskych sietí Štátneho zdravotného ústavu“, sa týmto dodatkom č. 1 mení nasledovne:

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: Štátny zdravotný ústav
Mickiewiczova č. 8
052 01 Spišská Nová Ves

Štatutárny orgán : MUDr. Elena Gajdošová, riaditeľka

IČO: 00610984

Bankové spojenie: Národná banka Slovenska, pobočka Poprad
číslo účtu: 916-32729592/0720

Zástupca vo veciach

- a) zmluvných : MUDr. Elena Gajdošová, riaditeľka
- b) technických: Ing. Miroslav Jakubek, námestník pre HTČ

1.2. Zhotoviteľ : ŠIRILA, a.s., Spišská Nová Ves
Odborárov 12, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel./fax. 0965/4428791, 4423812

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice, oddiel: Sa, vložka č. 831/V

Štatutárny orgán : Ing. Jozef Hlinka, podpredseda predstavenstva
Ing. Štefan Hlaváč, člen predstavenstva

IČO: 31736912

Bankové spojenie: VÚB. a.s., Spišská Nová Ves, č. účtu 1237177351/0200

Zástupca vo veciach:

- a) technických Ing. Štefan Hlaváč, člen predstavenstva
- b) zmluvných Ing. Jozef Hlinka, podpredseda predstavenstva

II. PREDMET DODATKU

1. Z dôvodu zmeny rozsahu predmetu zmluvy, ku ktorej došlo v priebehu realizácie diela na základe požiadaviek objednávateľa v súlade s čl. VI bod 6.6 Zmluvy o dielo č. 45/VI/2003, dopĺňa sa zmluva o stavebné práce a dodávky, ktoré boli priebežne evidované v stavebnom denníku a odsúhlasené stavebným dozorom objednávateľa.
2. Zmeny rozsahu predmetu zmluvy predstavujú stavebné práce a dodávky, rozširujúce predmet ZoD /naviac práce/ a stavebné práce a dodávky, ktoré sa z predmetu plnenia ZoD vypúšťajú /nerealizované práce/. Všetky zmeny rozsahu predmetu zmluvy sú podrobne špecifikované v prílohách č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohoto dodatku č. 1.

III. CENA

1. Ocenenie zmeny predmetu plnenia, v zmysle bodu 1. tohto dodatku je uvedené v prílohách č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

SO 01 Hl. objekt	bez DPH	DPH 14 %	DPH 20 %	Spolu s DPH
Príloha č. 1	105 589,00	14 782,50		120 371,50
Príloha č. 2	530 691,10	74 296,80		604 987,90
Príloha č. 3	902 870,90	115 793,10	15 155,50	1 033 819,50
Príloha č. 4	2 217 175,90	310 404,60		2 527 580,50
Príloha č. 5	1 138 148,80	159 340,80		1 297 489,60
Príloha č. 6	- 157 826,60	- 22 095,70		- 179 922,30
SO 02 Kanalizačná prípojka				
Príloha č. 7	37 956,10	5 313,90		43 270,00
SO 03 Vodovodná prípojka				
Príloha č. 8	55 960,30	7 834,40		63 794,70
Spolu	4 830 565,50	665 670,40	15 155,50	5 511 391,40

2. Nová cena diela vrátane DPH činí:

	Cena bez DPH	DPH 14%	DPH 20 %	Cena s DPH
ZoD č. 45/VI/2003	11 766 802,20	1 478 345,20	241 438,70	13 486 586,10
Dodatok č. 1	4 830 565,50	665 670,40	15 155,50	5 511 391,40
Nová cena diela	16 597 367,70	2 144 015,60	256 594,20	18 997 977,50


IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.
2. Ostatné ustanovenia ZoD č. 45/VI/2003 sa nemenia a zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

V Spišskej Novej Vsi.....*29.12.2003*.....

V Spišskej Novej Vsi.....*29.12.2003*.....

Objednávateľ:



MUDr. Elena Gajdošová
riaditeľka

Zhotoviteľ:

Širila, a.s.
Spišská Nová Ves
Odborárov 12
052 00 Spišská Nová Ves
3

Ing. Jozef Hlinka
podpredseda predstavenstva

Ing. Štefan Hlaváč
člen predstavenstva

