

DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo č. 45/VI/2003 uzavretej dňa 14. 8. 2003
podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Zmluva o dielo č. 45/VI/2003, ktorej predmetom je „Rekonštrukcia inžinierskych sietí objektu Štátneho zdravotného ústavu Spišská Nová Ves“, sa týmto dodatkom č. 2 mení nasledovne:

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: Regionálny úrad verejného zdravotníctva *
Mickiewiczova č. 6
052 20 Spišská Nová Ves

Štatutárny orgán : MUDr. Elena Gajdošová, regionálny hygienik

IČO: 00610984
Bankové spojenie: Národná banka Slovenska, pobočka Poprad
číslo účtu: 916-32729592/0720

Zástupca vo veciach

a) zmluvných : MUDr. Elena Gajdošová, regionálny hygienik
b) technických: Ing. Miroslav Jakubek, nám. HTČ

1.2. Zhotoviteľ : ŠIRILA, a.s., Spišská Nová Ves
Odborárov 12, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel./fax. 053/4428791, 4423812

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice, oddiel: Sa, vložka č. 831/V

Štatutárny orgán : Ing. Jozef Hlinka, člen predstavenstva
Ing. Štefan Hlaváč, člen predstavenstva

IČO: 31736912
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Spišská Nová Ves, č. účtu 1237177351/0200

Zástupca vo veciach:

a) technických Ing. Štefan Hlaváč, člen predstavenstva
b) zmluvných Ing. Jozef Hlinka, člen predstavenstva

Pozn. * Na základe opatrenia ministra zdravotníctva došlo k 31.12. 2003 k zrušeniu Štátneho zdravotného ústavu v Spišskej Novej Vsi. Jeho právnym nástupcom vo veciach pracovnoprávných a majetkových sa stal Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, ktorý bol zriadený zákonom NR SR č. 578/2003 Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon NR SR č. 272/1994 Z. z. „O ochrane zdravia ľudí“ s účinnosťou od 1. januára 2004.

II. PREDMET DODATKU

1. Na základe požiadaviek objednávateľa, v súlade s čl. VI., bod 6.6. Zmluvy o dielo č. 45/VI/2003, dopĺňa sa, resp. mení sa predmet tejto zmluvy o stavebné práce a dodávky, ku ktorým došlo v priebehu realizácie diela nasledovne:
2. Zmeny rozsahu predmetu zmluvy predstavujú stavebné práce a dodávky, rozširujúce predmet ZoD /naviac práce/ a stavebné práce a dodávky, ktoré sa z predmetu plnenia ZoD vypúšťajú /neralizované práce/. Všetky zmeny rozsahu predmetu zmluvy sú podrobne špecifikované v prílohách č. 1, 2, 3, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohoto dodatku č. 2.

III. CENA

1. Ocenenie zmeny predmetu plnenia v zmysle bodov 1.a 2.. čl. II tohto dodatku č. 2 je uvedené v prílohách č. 1, 2, 3,

	bez DPH	DPH 19 %	Spolu s DPH
Príloha č. 1 - zmeny	252 610,70	47 996,00	300 606,70
Príloha č. 2 - zmeny 1	40 245,70	7 646,70	47 892,40
Príloha č. 3 - prístrešok	0,00	0,00	0,00
/pri zmene technického riešenia prístrešku nedošlo k zmene ceny/			
Spolu	292 856,40	55 642,70	348 499,10

2. Cena predmetu dodatku č. 1 vrátane DPH č.1 činí: 348 499,10 Sk
3. Nová cena diela vrátane DPH činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
ZoD č. 45/VI/2003	11 766 802,20	1 719 783,90	13 486 586,10 Sk
Dodatok č. 1	4 830 565,50	680 825,90	5 511 391,40 Sk
Dodatok č. 2	292 856,40	55 642,70	348 499,10 Sk
Nová cena diela	16 890 224,10	2 456 252,50	19 346 476,60 Sk

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.
2. Ostatné ustanovenia ZoD č. 45/VI/2003 a dodatku č.1 sa nemenia a zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

V Spišskej Novej Vsi.dňa: 2. 2.2004

Objednávateľ:

MUDr. Elena Gajdošová
regionálny hygienik

V Spišskej Novej Vsi 2. 2. 2004.

Zhotoviteľ:

Ing. Jozef Hlinka
člen predstavenstva

Ing. Štefan Hlaváč
člen predstavenstva

ŠPIŠSKÁ NOVÁ VES
MESTSKÝ ÚRAD
Mestská rada
052 01 Spišská Nová Ves




KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rek.Inžinierskych sietí objektu ŠZÚ SNV	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Zmeny	EČO	
Názov časti		Miesto	Spišská Nová Ves
Objednávateľ		IČO	
Projektant		DIČ	
Zhotoviteľ	Širila a.s. Spišská Nová Ves	31736912	31736912/732
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
45VI2003	Škottová	27.2.2004	62

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	0	8 Práce nadčas	0	13 Zariad. staveniska	2,50%	6 098	
2	Montáž	95 905	9 Bez pevnej podl.	0	14 Mimostav. doprava	0,00%	0	
3	PSV Dodávky	35 906	10 Kultúrna pamiatka	0	15 Územné vplyvy	1,10%	2 584	
4	Montáž	103 062	11	0	16 Prevádzk. vplyvy	0,00%	0	
5	"M" Dodávky	0			17 Ostatné	0,00%	0	
6	Montáž	9 056			18 VRN z rozpočtu		0	
7	ZRN (r. 1-6)	243 929	12 DN (r. 8-11)	0	19 VRN (r. 13-18)		8 682	
20	HZS	0	21 Kompl. činnosť	0	22 Ostatné náklady		0	
Projektant		STAVOPROJEKTING a.s. 043 14 KOŠICE, Letná 27, P.O.BOX F-34 IČO: 00188867, DIČ: 2020494663 IČ DPH: SK2020494663 Zapísané v OR OS Košice odd. Sa, vložka č. 183/Y		D Celkové náklady				
Dátum a podpis		Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	252 610,70	
Objednávateľ		Pečiatka			24	19%	252 610,70 DPH	47 996,00
Dátum a podpis		Pečiatka			25	00%	0,00 DPH	0,00
Zhotoviteľ		Pečiatka	Širila a.s. Spišská Nová Ves Odborárov 12 052 01 Spišská Nová Ves 2		26	Cena s DPH (r.23-25)		300 606,70
Dátum a podpis		Pečiatka			E Prípochy a odpočty			
					27	Dodávky objednávateľa		0
					28	Kízavá doložka		0
					29	Zvýhodnenie + -		0

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba : Rek.inžinierskych sietí objektu ŠZÚ SNV

Objekt : SO 01 Zmeny

JKSO :

EČO :

Objednávateľ :

Zhotoviteľ : Širila a.s. Spišská Nová Ves

Spracoval : Škottová

Dátum : 27.2.2004

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00	13 847,68	13 847,68	3,784
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00	63 294,29	63 294,29	2,741
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	15 328,37	15 328,37	0,084
99	Presun hmôt HSV	0,00	3 434,32	3 434,32	0,000
	HSV Celkom	0,00	95 904,66	95 904,66	6,610
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00	26 120,45	26 120,45	0,138
713	Izolácie tepelné	-5 767,65	-2 817,80	-8 585,45	-0,218
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	0,00	3 360,00	3 360,00	0,000
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	0,00	31 319,50	31 319,50	0,000
764	Konštrukcie klampiarske	0,00	16 308,72	16 308,72	0,096
766	Konštrukcie stolárske	42 665,00	6 956,44	49 621,44	0,138
767	Konštrukcie doplnkové kovové	13 109,00	19 700,81	32 809,81	0,169
771	Podlahy z dlaždíc	-14 100,40	-8 033,11	-22 133,51	-0,250
783	Dokončovacie práce - nátery	0,00	10 147,17	10 147,17	0,032
	PSV Celkom	35 905,95	103 062,18	138 968,13	0,105
21-M	Elektromontáže	0,00	8 200,00	9 056,00	0,000
	M Celkom	0,00	8 200,00	9 056,00	0,000
	Celkom	35 905,95	207 166,84	243 928,79	6,714

Rozpočet s výkazom výmer

Stavba : Rek.Inžinierskych sietí objektu ŽÚ SNV

Objekt : SO 01 Zmeny

Objednávateľ :

Zhotoviteľ : Šírta a.s. Spišská Nová Ves

JKSO :

EČO :

Spracoval : Škottová

Dátum : 27.2.2004

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis položky	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		Figúra	Výkaz výmer				

Práce a dodávky HSV

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

1	011	311211127	Murivo nadzákladové z lomového kameňa riadkové na maltu MC-15	M3	1,320	4 356,20	5 750,18
2	011	3422511102	Níky sadrokart. RIGIPS na oceľ. konštr. jedn. opláštené dosky RB 12.5 mm	M2	8,200	987,50	8 097,50
3 Zvislé a kompletne konštrukcie							13 847,68

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3	011	625991050	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a ometka BAUMIT GRANOLAN hr. 5cm	M2	38,160	809,20	30 879,07
					988,604-950,444	38,160	
					Súčet	38,160	
4	011	625991030	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a zatepl.stierka hr. 3cm	M2	-9,093	424,40	-3 859,07
					136,499-145,592	-9,093	
					Súčet	-9,093	
5	011	625991031	Zateplenie doskami Styrofoam a ometka BAUMIT Mozaik.	M2	-17,683	1 043,60	-18 453,98
					60,177-77,86	-17,683	
					Súčet	-17,683	
6	011	625991041	Povrch.úprava štrukt.omietka, sklotext.sieťka, stierka	M2	64,515	491,10	31 683,32
7	011	6204111351	Nástrek na vonkajší obklad - z lešenia	M2	88,760	172,70	15 328,85
8	011	627452101	Škárovanie maltou MC (400 kg cem./m3) zapustené rovné múrov z kameňa	M2	5,280	319,60	1 687,49
					4,8*1,1	5,280	
					Súčet	5,280	
9	011	631313611	Mazanina z betónu prostého zn 3 12 cm	M3	0,464	2 767,60	1 284,17
					1,45*3,2*0,1	0,464	
					Súčet	0,464	
10	011	632451136	Poter pieskovocementový 400kg/m3 hladný dreveným hladidlom hr. do 50 mm	M2	4,640	176,60	819,42
					1,45*3,2	4,640	
					Súčet	4,640	
11		6259901	Oprava a doplnenie pôv.zateplenia sev.steny	sub	1,000	3 000,00	3 000,00
12	011	632451025	Vyrovnávací poter schodiska MC 15 hr 10 mm	M2	2,700	342,60	925,02
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							63 294,29

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

13		796796806	Demontáž oc.rebríka dl.14m	kus	-1,000	830,00	-830,00
14	013	965042131	Búranie podkladov pod dlažby, betónových alebo z liateho asfaltu hr. do 100 mm, plochy do 4 m2	M3	1,728	1 594,50	2 755,30
					34,56*0,05	1,728	
					Súčet	1,728	
15	013	971033641	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm -1,875 t	M3	1,320	564,00	744,48
					"schody - vstup"		
					1,32	1,320	
					Súčet	1,320	
16	013	975043111	Jednoradové podch. stropov - zaťaženia do 750 kg/m	M	4,500	274,30	1 234,35
17	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	T	11,108	136,70	1 518,41
18	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	T	13,116	95,70	1 255,20
					6,558*2	13,116	
					Súčet	13,116	
19	013	979082131	Poplatok za skládku	T	11,108	325,00	3 609,97
20	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	T	11,108	243,20	2 701,37
21	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	T	65,580	9,20	603,34
					6,558*10	65,580	
					Súčet	65,580	
22	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	T	11,108	138,10	1 533,96
23	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	T	13,116	15,40	201,99
					6,558*2	13,116	
					Súčet	13,116	
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							15 328,37
99 Presun hmôt HSV							
24	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	T	6,610	519,60	3 434,32
99 Presun hmôt HSV							3 434,32
HSV Celkom							95 904,66

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis položky	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		Figúra	Výkaz výmer				

Práce a dodávky PSV

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

25	711	711111012	Izolácia proti zemnej vlhkosti a vode vodorovná Aquafin 2k	M2	34,560	593,80	20 521,73
26	711	711111013	Izolácia proti zemnej vlhkosti a vode - ASO dichtband	M	38,400	145,80	5 598,72

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

26 120,45

713 Izolácie tepelné

27	713	713121111	Montáž tepelnej izolácie podláh jednovrstvová	M2	-34,560	15,10	-521,86
28	MAT	631414110	Dosky čadičové Nobasil T 120kg/m3 hr5	m2	-19,500	180,60	-3 521,70
29	MAT	2837635101	Doska z extrud. polystyrénu styrofoam IB hr.20mm	m2	-15,500	144,90	-2 245,95
30	713	713191122	Izolácie tepelné-doplňky prekrytím pásom do výšky 100mm A500/H	M2	-38,000	57,30	-2 177,40
31	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1,400	-84,67	-118,54

713 Izolácie tepelné

-8 585,45

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

32		7210101	Odkopanie a otočenie lapačov streš. splavenín	kus	5,000	672,00	3 360,00
----	--	---------	---	-----	-------	--------	----------

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

3 360,00

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

33		73301	ÚK - NP	sub	1,000	31 319,50	31 319,50
----	--	-------	---------	-----	-------	-----------	-----------

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

31 319,50

764 Konštrukcie kľamplarske

34	764	764430210	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu muriva a nadmuroviek vrátane rohov rš 250 mm	M	11,250	189,70	2 134,13
35	764	764454801	Demontáž odpadových rúr alebo ich častí rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm 0,00226t	M	65,000	13,30	864,50
36	764	764456911	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu súčasti kruhového lemu s priemerom 75 a 100 mm	KUS	30,000	60,40	1 812,00
37	764	7644542021	Montáž odpadových rúr z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 100 mm	M	65,000	119,60	7 774,00
38		764399101	D+MTZ odvetr.komínka VPE	kus	1,000	3 420,00	3 420,00
39	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie kľamplarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,900	160,05	304,09

764 Konštrukcie kľamplarske

16 308,72

766 Konštrukcie stolárske

40	766	766211400	Montáž madiel schodišťových drevených atyp. z jedného kusa čiastkových, šírky do 150 mm	M	2,110	63,80	134,82
41	MAT	6110000100	Drevené madlo schod.zábradlia	m	2,110	300,00	633,00
42	766	766661112	Montáž dver. krídiel kompletiz. otváracích do ocef. alebo fošňovej zárubne jednokríd. š. do 800 mm	KUS	10,000	90,80	908,00
43	MAT	6110000102	Dvere drev.plné 600/1970 Oz.17	kus	1,000	1 853,00	1 853,00
44	MAT	6110000200	Dvere drev.plné 800/1970 Oz.18	kus	9,000	1 915,00	17 235,00
45	766	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových šírky do 100 mm	KUS	92,000	60,00	5 520,00
46	MAT	611873560	Prah bukový dl 62 šir 10	kus	19,000	186,00	3 534,00
47	MAT	611873960	Prah bukový dl 82 šir 10	kus	26,000	197,00	5 122,00
48	MAT	611874560	Prah bukový dl 127 šir 10	kus	47,000	304,00	14 288,00
49	766	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,800	492,28	393,82

766 Konštrukcie stolárske

49 621,44

767 Konštrukcie doplnkové kovové

50	767	767920811	Demontáž zábradlia	KUS	25,000	168,30	4 207,50
51	767	767161111	Montáž zábradlia rovného z rúrok s hmotnosťou do 20 kg s nadvarením oc.	kus	25,000	562,00	14 050,00
52	767	767662210	Montáž mreži pevných otváracích	M2	4,750	228,70	1 086,33

2,5*1,9

4,750

Súčet

4,750

53	MAT	5530000024	Výroba ocef.mreži otv.1900x2500mm	kus	1,000	13 109,00	13 109,00
----	-----	------------	-----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

54	767	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,100	324,53	356,98
----	-----	-----------	---	---	-------	--------	--------

767 Konštrukcie doplnkové kovové

32 809,81

771 Podlahy z dlaždíc

55	771	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 200x200 mm	M2	-34,560	208,40	-7 202,30
56	MAT	597101016	Dlažba ker.mrazuvzd.200/200	m2	-35,251	400,00	-14 100,40

-34,56*1,02

-35,251

Súčet

-35,251

57	771	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,900	-213,03	-830,81
----	-----	-----------	---	---	-------	---------	---------

771 Podlahy z dlaždíc

-22 133,51

783 Dokončovacie práce - nátery

58	783	783222100	Nátery kov. stav. dopln. konš. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	M2	133,340	76,10	10 147,17
----	-----	-----------	--	----	---------	-------	-----------

19*1,6*0,9*2+12*0,9*3,2*2

123,840

1,9*2,5*2

9,500

Súčet

133,340

ODPOR
STRAN

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis položky	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		Figúra	Výkaz výmer				

783 **Dokončovacie práce - nátery** 10 147,17
PSV Celkom 138 968,13

Práce a dodávky M

21-M **Elektromontáže**

59		21001	Vtiahnutie bleskozvodu do trubky	sub	1,000	5 200,00	5 200,00
60	MAT	01	Rúrka ohybná 29mm	m	38,000	11,00	418,00
61	MAT	012	Krabica svorková	kus	3,000	146,00	438,00
62		21005	Revízia bleskozvodu	kus	1,000	3 000,00	3 000,00

21-M **Elektromontáže** 9 056,00

M Celkom 9 056,00

Celkom **243 928,79**

ROZPOČET

Stavba : Štátny zdravotný ústav Sp. N. Ves

Objekt : Ústredné vykurovanie - Práce naviac

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

JKSO : JKSO

EČO : ECO

Spracoval : Olejár

Dátum : 20.2.2004

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky PSV

731 Ústredné kúrenie, kotolne

18	731	731191943	Napustenie systému	SUB	10,000	382,50	3 825,00
17	731	731391813	Vypustenie vody zo systému	KUS	10,000	331,40	3 314,00

731 Ústredné kúrenie, kotolne

7 139,00

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

8	731	733110803	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15	M	26,000	11,90	309,40
1	731	733111106	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 32	M	4,000	292,20	1 168,80
2	731	733111107	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 40	M	8,000	325,00	2 600,00
3	731	733113113	Potrubie z rúrok závitových Priplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15	KUS	26,000	53,60	1 393,60

733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

5 471,80

734 Ústredné kúrenie, armatúry.

9	731	734200811	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 1/2	KUS	13,000	15,10	196,30
4	731	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	KUS	13,000	14,60	189,80
5	731	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	KUS	2,000	66,00	132,00
6	731	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	KUS	2,000	84,50	169,00
7	731	734209118	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	KUS	2,000	100,80	201,60
10	MAT	Dod.1	Guľový kohút DN 32	ks	2,000	296,00	592,00
11	MAT	Dod.2	Detto, ale DN 40	ks	2,000	445,00	890,00
12	MAT	Dod.3	Detto, ale DN 50	ks	2,000	660,00	1 320,00
13	MAT	Dod.4	Odvzdušňovací ventil DN 15	ks	13,000	91,00	1 183,00
14	MAT	Dod.5	Radiatorová konzola	ks	90,000	24,00	2 160,00
15	MAT	Dod.6	Radiatorový držiak	ks	60,000	14,00	840,00
16	731	734494213	Ostatné meracie armatúry,návarok s rúrkovým závitom akosť mat. 22 353.0 G 1/2	KUS	13,000	95,00	1 235,00

734 Ústredné kúrenie, armatúry.

9 108,70

PSV Celkom

21 719,50

Práce a dodávky Ostatné

HZS SKÚŠKY

19	MAT	HZS	Prepájanie nových rozvodov na staré	hod	32,000	300,00	9 600,00
----	-----	-----	-------------------------------------	-----	--------	--------	----------

HZS SKÚŠKY

9 600,00

Ostatné Celkom

9 600,00

Celkom

31 319,50

2. NP

- vyhlášení přechy	$2,0 \times 2,65 - 0,8 \times 1,95 = 5,3 - 1,56 = 3,74 \times 72,4$	-	267,60
- mostí námbení	1772 365 + 585	+	950,0
- dvere	90,80 + 1515		
- park	60 + 197		
- opora omešy	$3,724 \times 2 = 7,448 \text{ m}^2 \times 67,90$		
- zvládné strom	$0,9 \times 2,02 \times 82$		
- ELI	500 + 600		
- ZTI	46,30 + 527 + 123,8 + 200 bez lokality vyvážka		
			+ 257,10
			+ 505,70
			- 149,10
			+ 1100,0
			+ 897,10

~~+ 2005,80~~
 měření na P830
 rozdělení 2. NP

IV. NP

- přechy	$3,6 \times 2,65 - 0,8 \times 2 = 7,94 \times 481,40 =$	+	3822,30
- omešy	$15,88 \times 168,10 =$	+	2669,40
mostí námbení			
	bez DPH		9782,80

ŠZÚ SP. NOVĀ VES

(3)

1. NEREALIZOVÁŤ POLYKARBONÁT ANGLICKÉHO DVORCA - 65.387,20
2. PREDNÝ VSTUP - ZREALIZOVÁŤ PODĽA PD + 47.648,60
3. NEREALIZOVÁŤ CEN. OMIETKU A MARMOLIT ANGLICKÉHO DVORCA (OSTANE POHL. BETÓN) - 17.952,20
- 12.354,0
4. NEREALIZOVÁŤ PRIEČKU (MĚ 403 - KNIŽNICA) - 5.401,30
- 3.772,20
5. PVC - PODLAHA

A OSTĀVA PŮVODNĀ PVC PODLAHA ALEBO LATA PODLAHA V M. Č. 219, 218, 226, 211, 209, 403 (CHÝBAJÚCA PVC PO VYDŮRANÝCH KONŠTRUKCIÁCH SA DOPLNÍ)

+ 84.777,60

B. V MIESTNOSTIACH Č. 310, 311, 315 - 323, 410 - 423 - SA BUDE PVC PODLAHA LEPÍŤ NA PŮVODNŮ PVC PODLAHU, KTORĀ SA NA POŠKODENÝCH MIESTACH VZSPRAVI

C. PVC SCHODISKA LEPÍŤ NA PŮVODNŮ PVC

- OSTATNĚ PODLAHA PODĽA PD

BRUNDAH

+ 27.559,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rek.inžinierskych sietí objektu ŠZÚ SNV	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Zmeny 1	EČO	
Názov časti		Miesto	Spišská Nová Ves
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	Širila a.s. Spišská Nová Ves	31736912	31736912/732
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
45VI2003	Škottová	2.2.2004	43

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A		B		C	
Základné rozp. náklady		Doplňkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska
	Dodávky				2,50%
	585		0		972
2		9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava
	Montáž				0,00%
	-20 740		0		0
3	PSV	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy
	Dodávky				1,10%
	82 449		0		415
4		11		16	Prevádzk. vplyvy
	Montáž				0,00%
	-24 535		0		0
5	"M"			17	Ostatné
	Dodávky				0,00%
	0				0
6				18	VRN z rozpočtu
	Montáž				
	1 100				0
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)
	38 859		0		1 387
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady
	0		0		0
Projektant		STAVOPROJEKTING a.s.		D	
Dátum a podpis		043 14 KOŠICE, Letná 27, P.O.BOX F-34		Celkové náklady	
		IČO: 00188867, DIČ: 2020494663		23 Súčet 7, 12, 19-22	
		IČ DPH: SK2020494663		40 245,70	
		Zapísaná v OR OS Košice I, odd: S, vložka č. 183/V		24 19%	
		Pečiatka		40 245,70 DPH	
Objednávateľ		Ing. Andrej BESKID		25 00%	
Dátum a podpis		stavobný dozor		0,00 DPH	
		* * * * *		26 Cena s DPH (r.23-25)	
		* * * * *		47 892,40	
Zhotoviteľ		* * * * *		E	
Dátum a podpis		* * * * *		Prípochty a odpočty	
		* * * * *		27 Dodávky objednávateľa	
		* * * * *		0	
		* * * * *		28 Kízavá doložka	
		* * * * *		0	
		* * * * *		29 Zvýhodnenie + -	
		* * * * *		0	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba : Rek.inžinierskych sietí objektu ŠZÚ SNV

Objekt : SO 01 Zmeny 1

JKSO

ECO

Objednávateľ :

Zhotoviteľ : Širila a.s. Spišská Nová Ves

Spracoval : Škottová

Dátum : 2.2.2004

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00	-1 578,99	-1 578,99	-0,372
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	585,00	-28 098,33	-27 513,33	0,522
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	8 860,19	8 860,19	-0,003
99	Presun hmôt HSV	0,00	76,84	76,84	0,000
	HSV Celkom	585,00	-20 740,29	-20 155,29	0,148
725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety	0,00	897,10	897,10	0,000
764	Konštrukcie klampiarske	0,00	419,66	419,66	0,006
766	Konštrukcie stolárske	21 826,40	1 972,64	23 799,04	0,001
771	Podlahy z dlaždíc	7 351,50	1 264,03	8 615,53	0,501
776	Podlahy povlakové	53 271,00	53 355,91	106 626,91	1,472
777	Podlahy syntetické	0,00	-21 628,09	-21 628,09	0,000
787	Dokončovacie práce - zasklievanie	0,00	-60 815,91	-60 815,91	0,000
	PSV Celkom	82 448,90	-24 534,66	57 914,24	1,981
21-M	Elektromontáže	0,00	1 100,00	1 100,00	0,000
	M Celkom	0,00	1 100,00	1 100,00	0,000
	Celkom	83 033,90	-44 174,95	38 858,95	2,128

Rozpočet s výkazom výmer

Stavba : Rek.Inžinierskych sietí objektu ŠZÚ SNV

Objekt : SO 01 Zmeny 1

Objednávateľ :

Zhotoviteľ : Šírila a s. Spišská Nová Ves

JKSO :

EČO :

Spracoval : Škottová

Dátum : 2.2.2004

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis položky	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		Figúra	Výkaz výmer				

Práce a dodávky HSV

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

1	011	342272104	Pnečky z tvárnice YPOR na MC-5 a tenkovrstv. maltu YTONG hr. 150.P3-550	M2	-3,280	481,40	-1 578,99
			7.94-11.22		-3,280		
			Súčet		-3,280		

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

-1 578,99

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2	014	642944121	Osad. ocef. dvorných zárubní lisov. alebo z uhol. s vybet. prahu, dodatočne, s plochou do 2,5 m ²	KUS	1,000	375,10	375,10
3	MAT	553319850	Zárubňa ocefová CGU 80x197x16cm p	kus	1,000	585,00	585,00
4	014	611421311	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov v množstve opravenej plochy do 30 % hrubých	M2	7,448	67,90	505,72
5	011	612421637	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku muriva štuková	M2	-6,560	168,10	-1 102,74
			15.88-22.44		-6,560		
			Súčet		-6,560		

6	011	631313611	Mazanina z betónu prostého zn 3 12 cm	M3	0,500	2 767,60	1 383,80
7	011	631571003	Náryp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	M3	1,310	798,50	1 046,04
8		625991062	Omietka Baumit mozaiková	m2	-21,510	834,60	-17 952,25
9	011	612451253	Vnútorná cement. omietka v podlaží a v schodisku muriva ocefou hladená	M2	-58,000	213,00	-12 354,00

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

-27 513,33

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10	013	962031133	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm -0,261 t	M2	-3,724	72,40	-269,62
11	013	971033631	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m ² hr.do 150 mm -0,270 t	M2	-1,800	82,00	-147,60
12	013	962042321	Búranie muriva z betónu prostého nadzáklad. -2,200t	M3	0,675	1 329,20	897,21
13	013	965082923	Odstránenie násypu pod podlahami a ochranného na strechách hr. do 100 mm, plochy nad 2 m ² -1,400 t	M3	5,000	184,20	921,00
14	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	T	7,027	136,70	960,60
15	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	T	7,027	95,70	672,49
16	013	979082131	Poplatok za skládku	T	7,027	325,00	2 283,79
17	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	T	7,027	243,20	1 708,98
18	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	T	70,270	9,20	646,48
19	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	T	7,027	138,10	970,43
20	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	T	14,054	15,40	216,43
			7,027*2		14,054		
			Súčet		14,054		

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 860,19

99 Presun hmôt HSV

21	014	999281111	Presun hmôt pre opravu a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	T	0,148	519,60	76,84
99			Presun hmôt HSV				76,84

HSV Celkom

-20 155,29

Práce a dodávky PSV

725 Zdravotechnika - zariad. predmety

22	72501	ZTI		sub	1,000	897,10	897,10
725			Zdravotechnika - zariad. predmety				897,10

764 Konštrukcie klampiarske

23	764	764410250	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného Pz plechu vrátane rohov r _s 330 mm	M	1,800	228,80	411,84
24	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,900	4,12	7,82
764			Konštrukcie klampiarske				419,66

766 Konštrukcie stolárske

25	766	766661112	Montáž dver. krídiel kompletiz. otváracích do ocef. alebo fošňovej zárubne jednokríd. š. do 800 mm	KUS	1,000	90,80	90,80
26	766	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových šírky do 100 mm	KUS	1,000	60,00	60,00
27	MAT	611873960	Prah bukový dl 82 šír 10	kus	1,000	197,00	197,00
28		766669991	Montáž eurokien	m	12,600	129,60	1 632,96
29	MAT	611PC	Eurookno iz.dvojsklo	kus	3,000	6 879,80	20 639,40
30	MAT	61100001800	Parapetné dosky	m	1,800	550,00	990,00
31	766	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,800	236,10	188,88

766 Konštrukcie stolárske

23 799,04

P.Č	KCN	Kód položky	Popis položky	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		Figúra	Výkaz výmer				

771 Podlahy z dlaždíc

32	771	771271106	Montáž obkladov schodísk z dlaždíc keramických schodiskových stupňov hladkých vef. 200 x 100 mm	M2	2,610	360,40	940,64
33	MAT	592110006	Dlažba z vymývateľného betónu 40x40x4 cm	m2	2,650	510,00	1 351,50
34	MAT	592110006P	Schodnice z vymývateľného betónu	sub	1,000	6 000,00	6 000,00
35	771	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,900	82,92	323,39

771 Podlahy z dlaždíc 8 615,53

776 Podlahy poviakové

36	775	776521100	Lepenie poviakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	M2	383,110	86,50	33 139,02
37	MAT	284129400	Podlahovina z PVC	m2	394,600	135,00	53 271,00
38		77652PC	Výspravky PVC	m2	30,000	661,50	19 845,00
39	775	998776202	Presun hmôt pre podlahy poviakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,350	1 062,55	371,89

776 Podlahy poviakové 106 626,91

777 Podlahy syntetické

40		777552251	Podlahy zo stierky 3mm	m2	-81,820	262,50	-21 477,75
41	773	998777202	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,700	-214,78	-150,34

777 Podlahy syntetické -21 628,09

787 Dokončovacie práce - zasklievanie

42		787411001	D+MTZ prestrešenia polykarbonátom 1 kom číry 6mm	m2	-49,890	1 219,00	-60 815,91
			-53,64+3,75		-49,890		
			Súčet		-49,890		

787 Dokončovacie práce - zasklievanie -60 815,91

PSV Celkom

57 914,24

Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

43		21001	Prerobenie ELI 2.NP	sub	1,000	1 100,00	1 100,00
----	--	-------	---------------------	-----	-------	----------	----------

21-M Elektromontáže 1 100,00

M Celkom

1 100,00

Celkom

38 858,95


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rek.Inžinierskych sietí objektu ŠZÚ SNV	JKSO	
Názov objektu	Zmena prístrešku na domový odpad	EČO	
Názov časti		Miesto	Spišská Nová Ves
Objednávateľ		IČO	
Projektant		DIČ	
Zhotoviteľ	Širila a.s. Spišská Nová Ves	31736912	31736912/732
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
	Škottová	9.6.2004	4

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0	8	Práce nadčas 0	13	Zariad. staveniska 2.50% 0
2	Montáž -57 981	9	Bez pevnej podl. 0	14	Mimostav. doprava 0.00% 0
3	PSV Dodávky 0	10	Kultúrna pamiatka 0	15	Územné vplyvy 1.10% 0
4	Montáž 57 981	11		16	Prevádzk. vplyvy 0.00% 0
5	"M" Dodávky 0			17	Ostatné 0.00% 0
6	Montáž 0			18	VRN z rozpočtu 0
7	ZRN (r. 1-6) 0	12	DN (r. 8-11) 0	19	VRN (r. 13-18) 0
20	HZS 0	21		22	Ostatné náklady 0
Projektant STAVOPROJEKTING K.S. 17.6.2004 Dátum a podpis				D Celkové náklady	
Objednávateľ Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 0,00 24 19% 0,00 DPH 0,00 25 00% 0,00 DPH 0,00 26 Cena s DPH (r.23-25) 0,00	
Zhotoviteľ Širila, a.s. Spišská Nová Ves Odborárov 12 052 01 Spišská Nová Ves 2 Dátum a podpis				E Prípochy a odpočty	
Pečiatka 				27 Dodávky objednávateľa 0 28 Kízavá doložka 0 29 Zvýhodnenie +- 0	

ROZPOČET

Stavba : Rek.inžinierskych sietí objektu ŠZÚ SNV

Objekt : Zmena prístrešku na domový odpad

Objednávateľ :

Zhotoviteľ : Širila a.s. Spišská Nová Ves

JKSO :

EČO :

Spracoval : Škottová

Dátum : 9.6.2004

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky HSV

911 Prístrešok na domový odpad

1	1	SO 04 prístrešok na domový odpad podľa ZoD	sub	-1,000	176 504,80	-176 504,80
2	2	SO 04 Zmena prístrešku na domový odpad	sub	1,000	118 523,60	118 523,60

911 Prístrešok na domový odpad -57 981,20

HSV Celkom

-57 981,20

Práce a dodávky PSV

766 Konštrukcie stolárske

3	766001	Dodávka a montáž dreveného madla	sub	1,000	12 850,20	12 850,20
---	--------	----------------------------------	-----	-------	-----------	-----------

766 Konštrukcie stolárske 12 850,20

787 Dokončovacie práce - zasklievanie

4	78701	Prestrešenie angl.dvorca polykarbonátom	sub	1,000	45 131,00	45 131,00
---	-------	---	-----	-------	-----------	-----------

787 Dokončovacie práce - zasklievanie 45 131,00

PSV Celkom

57 981,20

Celkom

0,00

ROZPOČET

Stavba : Rek. inžinierskych sietí ŠZÚ SNV

Objekt : Oceľový prístrešok

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

JKSO :

EČO :

Spracoval : Slavkovská

Dátum : 17. 5. 2004

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	001	132201201	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2000 mm v homine 3 do 100 m3	M3	8.472	266.70	2 259.48
2	001	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť hominy 3	M3	8.472	17.10	144.87
3	001	133201101	Hĺbenie šachtí s prehodnením do 5 m alebo naložením v homine 3 do 100 m3	M3	1.800	626.80	1 128.24
4	001	133201109	Priplatok k cenám za lepivosť hominy	M3	1.800	89.70	161.46
5	001	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z hominy 1 až 4, na vzdialenosť nad 4000 do 5000 m	M3	10.180	130.80	1 331.54
6	001	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z homín 1 až 4 do 100 m3	M3	10.180	119.10	1 212.44
7	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky	M3	10.180	23.80	242.28
8	001	171201202	Poplatok za uloženie na skládku	M3	10.180	552.50	5 624.45

1 Zemné práce 12 104.76

2 Zakladanie

9	011	272313511	Betón základových pátiiek prostý tr.B 12,5 (zn.II)	M3	1.800	2 230.00	4 014.00
10	015	272353121	Debnenie kotevných otvorov v klenbách s prierezom do 0.05 m2, hf. do 0.50m	KUS	2.000	154.70	309.40

2 Zakladanie 4 323.40

5 Komunikácie

11	221	564762111	Podklad alebo kryt z kam. hr. drveného vef. 32-63 mm s výplňovým kamenivom hr. 200 mm	M2	42.000	165.90	6 967.80
----	-----	-----------	---	----	--------	--------	----------

5 Komunikácie 6 967.80

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

12	011	631313611	Mazanina z betónu prostého	M3	8.400	2 767.60	23 247.84
13	011	631319155	Priplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.B10 (zn.I) oceľ. hlad. hr. 120-240 mm	M3	8.400	123.20	1 034.88

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 24 282.72

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

14	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. B12,5 (zn.II), do lôžka	M	24.400	195.10	4 760.44
15	MAT	5921745005	Obrubník záhonový 100x15x30	kus	24.644	207.00	5 101.31

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 9 861.75

99 Presun hmôt HSV

16	221	998224211	Presun hmôt pre plochy letísk s krytom monolitickým betónovým (822 3.4) akejkoľvek dĺžky objektu	T	67.115	34.40	2 308.77
----	-----	-----------	--	---	--------	-------	----------

99 Presun hmôt HSV 2 308.77

HSV Celkom

59 849.20

Práce a dodávky PSV

764 Konštrukcie klampiarске

17	764	764311221P	Montáž krytiny RANNILA- MONTERREY	M2	15.750	188.00	2 961.00
18	MAT	138800090	Rannila 20 PE 25 hr. 0.75mm	m2	15.750	382.30	6 021.23
19	764	764430240	Oplechovanie muriva Rannila - š 500 mm	M	15.750	393.70	6 200.78

764 Konštrukcie klampiarске 15 183.01

767 Konštrukcie doplnkové kovové

20	767	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	KG	340.000	26.40	8 976.00
21	MAT	5533190009	Oceľový prístrešok - výroba a dodávka	kg	340.000	98.00	33 320.00

767 Konštrukcie doplnkové kovové 42 296.00

783 Dokončovacie práce - nátery

22	783	783124120	Nátery oceľ. konšt. syntet. na vzuchu schnúce farby šedej stredných "B" dvojnásobné	M2	15.750	47.10	741.83
23	783	783124220	Nátery oceľ. konšt. syntet. na vzuchu schnúce farby šedej stredných "B" základný	M2	15.750	28.80	453.60

783 Dokončovacie práce - nátery 1 195.43

PSV Celkom

58 674.44

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

Celkom

118 523.64