

R 5/12

**Dodatok č. 2 k ZoD č. 6/2002  
uzatvorený podľa § 536 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.  
v znení neskorších predpisov**

**1. ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1. Obstarávateľ**

**: Štátny zdravotný ústav  
Mickiewiczova 6, 052 20 Spišská Nová Ves**

Zastúpený : MUDr. Elena Gajdošová  
riaditeľka ŠZÚ

Bankové spojenie : NBS Poprad  
Číslo účtu : 32729-592/0720

IČO : 610984

Osoby oprávnené jednať  
vo veciach zmluvy : MUDr. Elena Gajdošová, riaditeľka ŠZÚ  
vo veciach technických : Ing. Miroslav Jakubek, námestník pre HTČ

**1.2. Zhotoviteľ**

**: Stavoprojekt a.s., Letná 27, Košice**  
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Košice I., oddiel:Sa, vložka č.183/V

Zastúpený : Ing. Jozef Pavlo, CSc, generálny riaditeľ  
a predseda predstavenstva a.s.  
Ing. Pavol Hric, podpredseda predstavenstva a.s.

Bankové spojenie : Československá obchodná banka Košice a.s.  
Číslo účtu : 13510093/7500

IČO : 00188867

DIČ : 188867/695

Osoby oprávnené jednať  
vo veciach zmluvy : Ing. Jozef Pavlo, CSc., Ing. Marta Babušáková  
vo veciach technických : Ing. arch. Milan Motýľ, Ing. Jozef Kovalčík

**Dodatok sa týka bodu 3. Termín plnenia**

Vzhľadom na rozšírenie predmetu zmluvy v zmysle dodatku č. 1, dohodnuté navyše práce vyvolali potrebu úpravy termínov plnenia, ktoré boli dohodnuté takto:  
Pre bod 3.1.

- Projektová dokumentácia podľa bodu 2.1.1.....20. 12. 2002
- Podklady pre začatie výkonu IČ .....do 10. 12. 2002

Pre bod 3.2.

■ Prípravná inž. činnosť podľa bodu 2.1.2.....do 20. 12. 2002


Všetky ostatné náležitosti zmluvy o dielo č. 6/2002 a jej dodatku č. 1 ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v 4-och vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane po 2 vyhotovenia po ich vzájomnom podpísaní.

V Spišskej Novej Vsi 13.12.02

V Košiciach

Obstarávateľ:



Státny zdravotný ústav  
ul. Mickiewiczova 6  
052 20 Spišská Nová Ves

7

Zhotoviteľ:

