

DODATOK č. 4

k Zmluve o dielo č. 45/VI/2003 uzavretej dňa 14. 8. 2003
podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Zmluva o dielo č. 45/VI/2003, ktorej predmetom je „Rekonštrukcia inžinierskych sietí objektu Štátneho zdravotného ústavu Spišská Nová Ves“, sa týmto dodatkom č. 4 mení nasledovne:

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: Regionálny úrad verejného zdravotníctva *
Mickiewiczova č. 6
052 20 Spišská Nová Ves

Štatutárny orgán : MUDr. Elena Gajdošová, regionálny hygienik

IČO: 00610984
Bankové spojenie: Národná banka Slovenska, pobočka Poprad
číslo účtu: 916-32729592/0720

Zástupca vo veciach

a) zmluvných : MUDr. Elena Gajdošová, regionálny hygienik
b) technických: Ing. Katarína Smotrilová, vedúca osobného úradu

1.2. Zhotoviteľ : ŠIRILA, a.s., Spišská Nová Ves
Odborárov 12, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel./fax. 0965/4428791, 4423812

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice, oddiel: Sa, vložka č. 831/V

Štatutárny orgán : Ing. Jozef Hlinka, člen predstavenstva
Ing. Štefan Hlaváč, člen predstavenstva

IČO: 31736912
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Spišská Nová Ves, č. účtu 1237177351/0200

Zástupca vo veciach:

a) technických Ing. Štefan Hlaváč, člen predstavenstva
b) zmluvných Ing. Jozef Hlinka, člen predstavenstva

Pozn. * Na základe opatrenia ministra zdravotníctva došlo k 31.12. 2003 k zrušeniu Štátneho zdravotného ústavu v Spišskej Novej Vsi. Jeho právnym nástupcom vo veciach pracovnoprávných a majetkových sa stal Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi, ktorý bol zriadený zákonom NR SR č. 578/2003 Z. z., ktorým bol novelizovaný zákon NR SR č. 272/1994 Z. z. „O ochrane zdravia ľudí“ s účinnosťou od 1. januára 2004.

II. PREDMET DODATKU

1. V súlade s čl. VI., bodom 6.6. ZoD č. 45/VI/2003 zhotoviteľ uplatňuje inflačný nárast cien pomocou indexov vývoja cien stavebných prác vydávaných ŠÚ SR.

III. CENA

1. Výpočet výšky inflácie na zrealizovaných stavebných prácach je vyčíslený za jednotlivé štvrtroky na prílohách č. 1, 2, 3, 4 a činí:

	bez DPH	DPH 19 %	Spolu s DPH
III. Q. 2003	5 458,80	1 037,20	6 496,00
IV. Q. 2003	405 635,30	77 070,70	482 706,00
I. Q. 2004	317 899,80	60 401,00	378 300,80
II. Q. 2004	133 363,30	25 339,00	158 702,30
Spolu	862 357,20	163 847,90	1 026 205,10

2. Cena predmetu dodatku č. 4 vrátane DPH č.1 činí: **1 026 205,10 Sk**. Výpočet výšky inflácie na zrealizovaných stavebných prácach za II. Q. 2004 bude upravený po uplynutí II.Q 2004, po zverejnení indexov cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve za II.štvrtrok 2004. V prípade rozdielu nová cena diela (vrátane DPH) sa zmení.
3. Nová cena diela vrátane DPH činí:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
ZoD č. 45/VI/2003	11 766 802,20	1 719 783,90	13 486 586,10 Sk
Dodatok č. 1	4 830 565,50	680 825,90	5 511 391,40 Sk
Dodatok č. 2	292 856,40	55 642,70	348 499,10 Sk
Dodatok č. 3:		334 504,30	+ 334 504,30 Sk
Dodatok č. 4	862 357,20	163 847,90	1 026 205,10 Sk
Nová cena diela	17 752 581,30	2 954 604,70,-	20 707 186,- Sk

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Dodatok č. 4 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.
2. Ostatné ustanovenia ZoD č. 45/VI/2003 a dodatkov č. 1., 2. a 3. sa nemenia a zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

V Spišskej Novej Vsi 31.5.2004

Objednávateľ:

MUDr. Elena Gajdošová
regionálny hygienik

V Spišskej Novej Vsi 31.5.2004

Zhotoviteľ:

Ing. Jozef Hlinka
člen predstavenstva

Ing. Štefan Hlaváč
člen predstavenstva

REGIONÁLNY ÚRAD
REGIONÁLNEZDROUHOVACIETVC
KRAJINNEHO ÚZEMNÉHO
RÚR
052 01 Spišská Nová Ves

Rekonštrukcia inžinierskych sietí objektu ŠZÚ Spišská Nová Ves

Výpočet inflácie pomocou indexov vývoja cien stavebných prác vydávaných ŠÚ SR
za obdobie **IV.Q.2003:**

Obdobie	Základňa bez DPH	Cenový nárast bez DPH
---------	------------------	-----------------------

IV.Q. 2003

Základňa pre výpočet inflácie bez DPH:

Faktúra 7015103 - 10/2003	2 690 362,10 Sk
Faktúra 7018503 - 11/2003	4 313 116,30 Sk
Faktúra 7019203 - 12/2003	2 654 505,00 Sk

Spolu základňa za IV.Q.2003	9 657 983,40 Sk
-----------------------------	-----------------

Index ŠÚ SR za IV.Q. 2003, stavebníctvo – odbor 126 (tabuľka č.2):

Index IV.Q.02/IV.Q.03	101,3
Index I.Q.03/II.Q.03	+ 100,8
Index II.Q.03/III.Q.03	+ 101,4
<u>Index III.Q.03/IV.Q.03</u>	<u>+ 100,7</u>
Index IV.Q.02/IV.Q.03	104,2

$$104,2 \times 9\,657\,983,40 \times 1/100 = 10\,063\,618,70 - 9\,657\,983,40 = 405\,635,30 \text{ Sk}$$

Spolu cenový nárast za IV.Q.2003	405 635,30 Sk
DPH 19% z 405 635,30	77 070,70 Sk
Cenový nárast za IV.Q. 2003 spolu s DPH	482 706,00 Sk

V Spišskej Novej Vsi 12.2.2004



Širilo, a.s.
Spišská Nová Ves
Odborárov 12
052 01 Spišská Nová Ves
2

Rekonštrukcia inžinierskych sietí objektu ŠZÚ Spišská Nová Ves

Výpočet inflácie pomocou indexov vývoja cien stavebných prác vydávaných ŠÚ SR za obdobie **I.Q.2004:**

Obdobie	Základňa bez DPH	Cenový nárast bez DPH
---------	------------------	-----------------------

I.Q. 2004

Základňa pre výpočet inflácie bez DPH:

Faktúra 700804 - 1/2004	4 894 475,60 Sk
Faktúra 702104 - 2/2004	137 743,80 Sk
Faktúra 703404 - 3/2004	355 912,40 Sk

Spolu základňa za I.Q.2004	5 388 131,80 Sk
----------------------------	-----------------

Index ŠÚ SR za I.Q. 2004, stavebníctvo – odbor 126 (tabuľka č.2):

Index IV.Q.02/I.Q.03	101,3
Index I.Q.03/II.Q.03	+ 100,8
Index II.Q.03/III.Q.03	+ 101,4
Index III.Q.03/IV.Q.03	+ 100,7
<u>Index IV.Q.03/I.Q.04</u>	<u>+ 101,7</u>
Index IV.Q.02/I.Q.04	105,9

$105,9 \times 5\,388\,131,80 \times 1/100 = 5\,706\,031,60 - 5\,388\,131,80 = 317\,899,80 \text{ Sk}$

Spolu cenový nárast za I.Q.2004	317 899,80 Sk
DPH 19% z 317 899,80	60 401,00 Sk
Cenový nárast za I.Q. 2004 spolu s DPH	378 300,80 Sk

V Spišskej Novej Vsi 29.4.2004



Širilo, o.s.
 Spišská Nová Ves
 Odborárov 12
 052 01 Spišská Nová Ves
 2

Rekonštrukcia inžinierskych sietí objektu ŠZÚ Spišská Nová Ves

Výpočet inflácie pomocou indexov vývoja cien stavebných prác vydávaných ŠÚ SR
za obdobie **II.Q.2004 - odhad:**

Obdobie	Základňa bez DPH	Cenový nárast bez DPH
---------	------------------	-----------------------

II.Q. 2004

Základňa pre výpočet inflácie bez DPH:

Zostatok zo ZOD + D1	1 395 286,70 Sk
Súpis prác – Zmena 1	40 245,70 Sk
Súpis prác – Zmena 2	252 610,70 Sk

Spolu základňa za II.Q.2004	1 688 143,10 Sk
-----------------------------	-----------------

Index ŠÚ SR za II.Q. 2004, stavebníctvo celkom (tabuľka č.8):

Index IV.Q.02/I.Q.03	101,3	
Index I.Q.03/II.Q.03	+ 100,8	
Index II.Q.03/III.Q.03	+ 101,4	
Index III.Q.03/IV.Q.03	+ 100,7	
Index IV.Q.03/I.Q.04	+ 101,7	
<u>Index I.Q.04/II.Q.04</u>	<u>+ 102,0</u>	odhad
Index IV.Q.02/II.Q.04	107,9	

$107,9 \times 1\,688\,143,10 \times 1/100 = 1\,821\,506,40 - 1\,688\,143,10 = 133\,363,30 \text{ Sk}$

Spolu cenový nárast za II.Q.2004
DPH 19% z 133 363,30
Cenový nárast za II.Q. 2004 spolu s DPH

133 363,30 Sk
25 339,00 Sk
158 702,30 Sk

V Spišskej Novej Vsi 29.4.2004



Širila, a.s.
Spišská Nová Ves
Odborárov 12
052 01 Spišská Nová Ves
2